PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-[6]

Fase [3] · [Final SRS]

Kelompok · Kelas

Kelompok [6] · [4KA21]

Proyek · Klien

[Website Company Profile dan katalog product] · [Muhammad Alfin Khoirul Amri]

Pelapor · Tanggal

[Rio Gunawan] · [9– 11- 2026]

Status proyek minggu ini

STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

43%

target kumulatif Gantt · 9 dari 21

PROGRES REALISASI

43%

selesai · 9 dari 21 kegiatan

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8 . kini	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: SDD final dan mockup UI (WBS 4.3 dan 4.4) · Minggu 8 · aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
4.1	Desain arsitektur sistem	Rio(SD)	Mg 7	✓Selesai	SDD
4.2	Desain basis data	Rio(SD)	Mg7	✓Selesai	SDD

Selesai 2 dari 2 tugas selesai


Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Arsitektur Sistem (Gambar 3.1)
- Menggambarkan frontend (Vercel), backend (alwaysdata), dan database MySQL.
- Menunjukkan alur aktor (Pengunjung dan Admin) serta tautan keluar ke Instagram, WhatsApp, dan Shopee.
- Model 3 tier

Bukti hasill kerja minggu 7




Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Sequence Diagram UC-04 Cari, Filter, dan Urutkan Produk (Gambar 3.2)
- Menggambarkan interaksi Pengunjung, Antarmuka Web, Controller, Model, dan MySQL.
- Memuat alur normal dan pengecualian dari SRS: rentang harga tidak valid (3a) dan hasil kosong (2a).

Bukti hasill kerja minggu 7




Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Activity Diagram UC-01 Lihat Company Profile (Gambar 4.2)
- Menggambarkan alur Pengunjung dan Sistem saat membuka company profile, lalu memilih tombol katalog, kontak WhatsApp, atau menu Kontak.
- Memuat alur alternatif dari SRS: server tidak terjangkau (2b), konten gagal dimuat (2a), membuka WhatsApp (3a), dan lanjut ke Kontak dan Lokasi (3b).

Bukti hasill kerja minggu 7




Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Entity Relationship Diagram (Gambar 5.1)
- Menggambarkan 4 entitas (kategori, produk, admin, konten_profil) beserta atribut dan kunci utamanya.
- Memuat satu relasi: kategori 1 : N produk. Admin dan konten_profil berdiri sendiri.

Bukti hasill kerja minggu 7




Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Skema Relasional / LRS (Gambar 5.2)
- Menggambarkan 4 tabel (kategori, produk, admin, konten_profil) beserta primary key dan satu foreign key (produk.kategori_id → kategori.id).
- Seluruh tabel memenuhi 3NF.

Bukti hasill kerja minggu 7



Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4.3	Desain Antarmuka	Rio (SD)	Mg 8
4.4	Finalisasi SDD	Rio (SD)	Mg 8

JATUH TEMPO

Desain Antarmuka dan Finalisasi SDD

Minggu 8

Mengikuti jadwal pada WBS dan Gantt Chart