Gantt Chart Proy

No	Fase	Kegiatan	PIC
1	Definisi	Wawancara, observasi & studi dokumen	System Analyst
2	Definisi	Penyusunan Requirement Document	System Analyst
3	Definisi	Persetujuan klien atas RD	Project Manager
4	Perencanaan	Kajian kelayakan	Project Manager
5	Perencanaan	Penyusunan WBS	Project Manager
6	Perencanaan	Penyusunan Gantt Chart	Project Manager
7	Analisis	Kebutuhan fungsional & non-fungsional, use case	System Analyst
8	Analisis	Prioritas MoSCoW & finalisasi SRS	System Analyst
9	Desain	Arsitektur sistem & basis data	System Designer
10	Desain	Desain antarmuka	System Designer
11	Desain	Finalisasi SDD	System Designer
12	Pemrograman	Sprint 1: company profile & katalog produk	Programmer
13	Pemrograman	Sprint 2: detail produk, WhatsApp/Shopee, kontak	Programmer
14	Pemrograman	Sprint 3: panel admin & perbaikan	Programmer
15	Pemrograman	Dokumen implementasi	Technical Writer
16	Pengujian	Skenario pengujian (Black Box)	Tester
17	Pengujian	Pengujian & UAT bersama pemilik	Tester
18	Penerapan	Deploy (Vercel & alwaysdata)	Programmer
19	Penerapan	User manual & dokumen penerapan	Technical Writer
20	Penerapan	Pelatihan pemilik	Project Manager
21	Penerapan	Serah terima (BAST) & laporan akhir	Project Manager

Catatan: Minggu 11 belum dijadwalkan dan Minggu 16 dicadangkan (sesuai RD, pemrograman di M9, M10, M12; B

ɣek Website Tani Casual – Kelompok 6 / 4KA21

Mulai (M)	Selesai (M)	Luaran	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
1	1	Temuan kebutuhan										
1	2	RD v1.0										
2	2	RD disetujui										
3	3	Kajian kelayakan										
3	4	WBS										
4	4	Gantt Chart										
5	5	Draft SRS										
6	6	SRS										
7	7	ERD / arsitektur										
7	8	Mockup UI										
8	8	SDD										
9	9	Demo di kelas										
10	10	Demo di kelas										
12	12	Demo di kelas										
12	12	Dokumen implementasi										
13	13	Skenario uji										
13	13	Hasil UAT										
14	14	Website online										
14	15	User manual										
14	15	Pelatihan selesai										
15	15	BAST										

ʼAST paling lambat M15). Tanggal kalender belum tercantum di RD.

M11	M12	M13	M14	M15	M16